



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ППМС-Центра «Ступени»
Т.Н. Белова
«31/09/2022» 2022 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы с документами ТПМПК Городецкого муниципального района»

1. ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
<p>Заказчики процесса – руководитель ТПМПК Городецкого муниципального района Т.Н. Белова Периметр проекта – ТПМПК Городецкого муниципального района Владелец процесса – начальник управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района Руководитель проекта – руководитель ТПМПК Городецкого муниципального района Т.Н. Белова Команда проекта – М.В. Горлова - методист, С.В. Половинкина - педагог-психолог, Г.А. Малинина – учитель-логопед</p>			<p>Ключевой риск – потери времени при составлении документов по результатам обследования ТПМПК.</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие технической возможности одновременного внесения результатов обследования несколькими специалистами.2. Отсутствие необходимого программного обеспечения.	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта – 01.02.2022 г.2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. - разработка текущей карты процесса – 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. - разработка целевой карты процесса – 01.04.2022 г. – 31.05.2022 г.3. Внедрение улучшений – 01.06.2022 г. – 29.06.2022 г. - совещание по защите подходов внедрения – 30.06.2022 г.4. Закрепление результатов и закрытие проекта 26.08.2022 г. – 29.09.2022г. - завершающее совещание – 30.09.2022 г.	
1. Сокращение времени протекания процесса составления документации по результатам обследования специалистами ТПМПК Городецкого муниципального района	45 мин.	25 мин.		

Руководитель проекта