

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ППМС-Центра «Ступени»

Т.Н. Белова

« 01 » 11 2022 г.



КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация приема на обучение и консультирование в МБУ ДО ППМС-Центр «Ступени»

1. ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
<p>Заказчики процесса – директор Периметр проекта – родители (законные представители) и МБУ ДО ППМС-Центр «Ступени» Владелец процесса – директор Т.Н. Белова Руководитель проекта – методист М.В. Горлова Команда проекта – диспетчер образовательной организации Рычагова Е.Н., делопроизводитель Веселова Е.И.</p>			<p>Ключевой риск – потери рабочего времени от излишних перемещений. Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие четкого алгоритма приема на обучение.2. Потери времени при оформлении заявлений на прием в Учреждение.3. Потери времени при ознакомлении с необходимыми локально-нормативными актами.	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта – 01.11.2022 г.2. Диагностика и целевое состояние – 01.11.2022 г. - 02.11.2022 г. - разработка текущей карты процесса – 02.11.2022 г. – 06.11.2022 г. - разработка целевой карты процесса – 07.11.2022 г. – 08.11.2022 г.3. Внедрение улучшений – 09.11.2022 г. – 19.11.2022 г. - совещание по защите подходов внедрения – 21.11.2022 г.4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 22.12.2022 г. - 22.12.2022 г. - завершающее совещание – 23.12.2022 г.	
1. Сокращение времени протекания процесса приема на обучение и консультирование	30-40 мин.	10 мин.		

Руководитель проекта

 М.В. Горлова